

2016 - Obra concluída: Centro Apoio Turístico Tancredo Neves (Rainha da Sucata) - reforma do prédio - Belo Horizonte

04 de Agosto de 2016 , 15:07

Atualizado em 30 de Setembro de 2018 , 10:04

Obra de reforma geral do prédio, revitalização da fachada e adequação de acessibilidade em todos os pavimentos, abrangendo os dois banheiros públicos do subsolo, bem como a conclusão da reforma do banheiro do camarim. Com investimento de R\$ 3,56 milhões, a obra teve início em 24 de março de 2014, foi paralisada em 01 de novembro de 2014, reiniciada em 16 de julho de 2015 e concluída em 31 de dezembro de 2016.

Foto Mércia Lemos - SETOP/MG



[Banco de imagens](#)

Programa relacionado

Não há itens para os filtros especificados.

[Enviar para impressão](#)